Приложение 2
                                                                                                                                                                                 УТВЕРЖДЕНО
                                                                                                                                                                                 Распоряжением Главы
                                                                                                                                                                                 Донецкой Народной Республики
                                                                                                                                                                                 от 24 марта 2017 г. №72-1
СМЕТА РАСХОДОВ
к Программе «Суперинтенсивный яблоневый сад» ориентировочной площадью 10 га в Тельмановском
районе Донецкой Народной Республики

	№
п/п
	Содержание мероприятия
	Срок выполнения
	Заказчик
	Расходы на реализацию, росс. руб.
	Ожидаемый результат

	
	
	
	
	Всего
	в том числе за счет средств:
	

	
	
	
	
	
	Республиканского бюджета
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1.
	Подготовительные 
работы
	
	
	
	
	

	1.1.
	Разработка проекта землеустройства по отводу земельного участка 1-ая категория сложности 
(площадь 10 га)
	10.04.-30.06.2017
	Минис-терство
агропо-
мышлен-
ной
политики и
продово-
льствия
Донецкой
Народной
Республи-
ки
	17 661,42
	17 661,42
	Отвод земельного участка под яблоневый сад ориентировочной площадью 10 га

	1.2.
	Формирование обменного файла
	10.04.-30.06.2017
	
	710,00
	710,00
	

	1.3.
	Разработка землеустроительной документации на 
земельные участки, указанные в Распоряжении Главы Донецкой Народной Республики
	10.04.-30.06.2017
	
	30 000,00
	30 000,00
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	Республиканского бюджета
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	

	
	
	
	
	
	

	2.
	Прокладка труб ПНД 
(полиэтилен низкого
давления)
	
	
Заказчик, определен-ный
распоряди-
тельным
докумен-
том
Минис-
терства
агропро-
мышлен-
ной
политики и
продо-
вольствия
Донецкой
Народной
Республи-
ки
	
	
	

	2.1.
	Поставка труб ПНД
	17.04.-30.04.2017
	
	1 254 872,00
	1 254 872,00
	Закупка и доставка 2859 м труб ПНД

	2.2.
	Рытье траншеи
	19.04.-19.05.2017
	
	90 359,00
	90 359,00
	Подготовка траншеи протяженностью 2859 м

	2.3.
	Укладка трубы
	20.04.-20.05.2017
	
	65 884,00
	65 884,00
	Укладка 2859 м труб

	2.4.
	Установка фитингов,
отводов и т.д.
	01.05.-20.05.2017
	
	139 496,00
	139 496,00
	Установка фитингов, отводов -499 шт.

	2.5.
	Засыпка траншей
	15.05.-27.05.2017
	
	52 021,00
	52 021,00
	Засыпка траншеи протяженность 2859 м

	3.
	Саженцы
	
	
	
	
	

	3.1.
	Поставка саженцев
	01.04-15.04.2017
	
	8 819 532,00
	8 819 532,00
	Поставка саженцев – 35000 шт.

	3.2.
	Посадка саженцев
	10.04.-30.04.2017
	
	843 327,00
	843 327,00
	Посадка саженцев 35000 шт.

	4.
	Установка шпалерных
столбов
	
	
	
	
	

	4.1.
	Поставка столбов
	17.04.-30.04.2017
	
	4 937 264,00
	4 937 264,00
	Поставка столбов -4200 шт.

	4.2.
	Установка столбов
	20.04.-31.05.2017
	
	1 162 287,00
	1 162 287,00
	Установка столбов -4200 шт.

	4.3.
	Поставка составных частей
	17.04.-30.04.2017
	
	1 893 947,00
	1 893 947,00
	Поставка составных частей -18902 шт.

	4.4.
	Монтаж составных частей
	01.05.-31.05.2017
	
	55 917,00
	55 917,00
	Монтаж составных частей -18902 шт.

	5.
	Капельная лента
	
	
	
	
	

	5.1.
	Поставка капельной ленты
	17.04-30.04.2017
	
	623 020,00
	623 020,00
	Поставка капельной ленты – 30100 м.

	5.2.
	Монтаж капельной ленты
	01.05.-31.05.2017
	
	2 925 520,58
	2 925 520,58
	Монтаж капельной ленты – 30100 м.

	6.
	Организация внешнего
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	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	
	искуственного
ограждения сада
	
	
	
	
	

	6.1.
	Поставка материалов
	17.04.-30.04.2017
	
	1 375 955,000
	1 375 955,000
	Поставка материалов для монтажа внешнего искусственного ограждения сада

	6.2.
	Монтаж забора
	01.05.-31.05.2017
	
	319 155,00
	319 155,00
	Монтаж внешнего искусственного ограждения сада протяженностью – 1851 м

	7.
	Монтаж насосной станции
	
	
	
	
	Насосная станция в сборе

	7.1.
	Поставка материалов
	17.04.-30.04.2017
	
	4 151 153,00
	4 151 153,00
	Поставка материалов для насосной станции

	7.2.
	Монтаж насосной станции
	08.05.-31.05.2017
	
	51 905,00
	51 905,00
	Монтаж насосной станции

	8.
	Автоматизация насосной станции
	
	
	
	
	

	8.1.
	Поставка материалов
	17.04.-30.04.2017
	
	323 353,00
	323 353,00
	Поставка материалов для строительства помещения насосной станции

	8.2.
	Монтаж системы автоматизации
	22.05.-31.05.2017
	
	44 854,00
	44 854,00
	Монтаж автоматизированной насосной станции

	9.
	Подготовка помещения насосной станции
	
	Заказчик,
определенный
распоряди-
тельным
документом
Министерства
агропромышлен-
	
	
	

	9.1.
	Поставка материалов
	17.04.-30.04.2017
	
	290 751,00
	290 751,00
	Поставка материалов для строительства насосной станции

	9.2.
	Строительство помещения
	15.05.-10.06.2017
	
	38 009,00
	38 009,00
	Строительство помещения насосной станции
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	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	
	
	
	ной
политики и
продово-
льствия
Донецкой
Народной
Республи-
ки
	
	
	

	
	Всего сумма
финансирования
	II квартал
2017 г.
	
	29 506 953,00
	[bookmark: _GoBack]29 506 953,00
	



