

Приложение 2

УТВЕРЖДЕН

Постановлением Правительства
Донецкой Народной Республики
от 29 сентября 2022 г. № 84-6

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
по реализации Концепции использования информационных технологий в деятельности
органов исполнительной власти Донецкой Народной Республики и обеспечению условий
для формирования «электронного правительства» Донецкой Народной Республики

№ п/п	Мероприятие	Вид документа	Срок реализации	Ответственные исполнители
1	2	3	4	5
1.	Проведение анализа существующей телекоммуникационной инфраструктуры органов исполнительной власти Донецкой Народной Республики (далее – ОИВ) и подготовка предложений по формированию в Донецкой Народной Республике единой защищенной телекоммуникационной инфраструктуры для государственных нужд	Доклад в Правительство Донецкой Народной Республики	В течение месяца со дня утверждения настоящего Плана мероприятий	Министерство связи Донецкой Народной Республики и другие ОИВ
2.	Проведение анализа готовности законодательства Донецкой Народной Республики к использованию информационных технологий в деятельности ОИВ и подготовка предложений по его адаптации для обеспечения	Доклад в Правительство Донецкой Народной Республики	В течение трех месяцев со дня утверждения настоящего Плана мероприятий	Министерство связи Донецкой Народной Республики и другие ОИВ

№ п/п	Мероприятие	Вид документа	Срок реализации	Ответственные исполнители
1	2	3	4	5
	цифровой трансформации сферы государственного управления (в том числе о необходимости принятия новых нормативных правовых актов по неурегулированным направлениям деятельности), с учетом возможности интеграции в правовое пространство Российской Федерации			
3.	Разработка предложений по формированию инфраструктуры «электронного правительства» Донецкой Народной Республики, обеспечению информационной открытости деятельности ОИВ и организации предоставления государственных услуг в электронного виде	Доклад в Правительство Донецкой Народной Республики	В течение шести месяцев со дня утверждения настоящего Плана мероприятий	Министерство связи Донецкой Народной Республики и другие ОИВ
4.	Разработка предложений об обеспечении повышения квалификации государственных гражданских служащих (сотрудников) ОИВ по вопросам использования информационных технологий при исполнении должностных обязанностей, а также обучении и сертификации персонала, ответственного за разработку и внедрение государственных информационных систем и ресурсов ОИВ	Доклад в Правительство Донецкой Народной Республики	В течение шести месяцев со дня утверждения настоящего Плана мероприятий	Министерство связи Донецкой Народной Республики и другие ОИВ
5.	Подготовка проектов актов Правительства Донецкой Народной Республики по вопросам использования информационных технологий в деятельности ОИВ и предоставление их на рассмотрение в Правительство Донецкой Народной Республики:			

№ п/п	Мероприятие	Вид документа	Срок реализации	Ответственные исполнители
1	2	3	4	5
5.1.	Проект Распоряжения Правительства Донецкой Народной Республики «О создании и организации работы координационного органа при Правительстве Донецкой Народной Республики по вопросам реализации государственной политики в сфере использования информационных технологий в деятельности ОИВ»	Проект Распоряжения Правительства Донецкой Народной Республики	В течение месяца со дня утверждения настоящего Плана мероприятий	Министерство связи Донецкой Народной Республики
5.2.	Проект Постановления Правительства Донецкой Народной Республики «Об утверждении требований к порядку создания, развития, ввода в эксплуатацию, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем и дальнейшего хранения содержащейся в их базах данных информации»	Проект Постановления Правительства Донецкой Народной Республики	В течение месяца со дня утверждения настоящего Плана мероприятий	Министерство связи Донецкой Народной Республики
5.3.	Проект Постановления Правительства Донецкой Народной Республики «Об организации межведомственного электронного документооборота в Донецкой Народной Республике»	Проект Постановления Правительства Донецкой Народной Республики	В течение месяца со дня утверждения настоящего Плана мероприятий	Министерство связи Донецкой Народной Республики
5.4.	Проект Постановления Правительства Донецкой Народной Республики «О единой медицинской информационной системе Донецкой Народной Республики»	Проект Постановления Правительства Донецкой Народной Республики	В течение месяца со дня утверждения настоящего Плана мероприятий	Министерство здравоохранения Донецкой Народной Республики и Министерство связи Донецкой Народной Республики

№ п/п	Мероприятие	Вид документа	Срок реализации	Ответственные исполнители
1	2	3	4	5
5.5.	Проект Постановления Правительства Донецкой Народной Республики «Об организации деятельности Республиканского центра информационных технологий»	Проект Постановления Правительства Донецкой Народной Республики	В течение трех месяцев со дня утверждения настоящего Плана мероприятий	Министерство связи Донецкой Народной Республики
5.6.	Проект Постановления Правительства Донецкой Народной Республики «Об утверждении Порядка координации мероприятий по использованию информационно-коммуникационных технологий в деятельности ОИВ»	Проект Постановления Правительства Донецкой Народной Республики	В течение шести месяцев со дня утверждения настоящего Плана мероприятий	Министерство связи Донецкой Народной Республики
5.7.	Проект Постановления Правительства Донецкой Народной Республики «Об утверждении Правил подготовки заключений об оценке мероприятий по информатизации и проектов планов информатизации ОИВ»	Проект Постановления Правительства Донецкой Народной Республики	В течение шести месяцев со дня утверждения настоящего Плана мероприятий	Министерство связи Донецкой Народной Республики