

Приложение 1
к постановлению Правительства
Донецкой Народной Республики
от 23 ноября 2023 г. № 99-1

**План мероприятий («дорожная карта»)
по формированию методических, организационных и технологических условий для развертывания и публикации
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» официальных сайтов органов и организаций на базе
федеральной государственной информационной системы «Единый портал государственных
и муниципальных услуг (функций)»**

№ п/п	Наименование мероприятия	Исполнители	Срок	Критерии показателя
1.	Предоставление в адрес Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации перечня органов и организаций, а также сотрудников, осуществляющих применение Технических решений в рамках Соглашения (далее – сотрудники)	Министерство связи Донецкой Народной Республики	Не позднее 90 календарных дней с даты заключения Соглашения	
2.	Прохождение обучения, необходимого для размещения и актуализации информации на официальных сайтах органов и организаций, созданных с использованием Технических решений, из них сотрудниками:	Органы местного самоуправления Донецкой Народной Республики, Министерство здравоохранения Донецкой Народной Республики, Министерство связи Донецкой Народной Республики, органы и организации (по согласованию)	до 01.02.2024	Не менее 1550 сотрудников органов и организаций
2.1.	органов местного самоуправления	Министерство связи Донецкой Народной Республики, органы местного самоуправления Донецкой Народной Республики	до 30.11.2023	Не менее 50 сотрудников

2.2.	общеобразовательных организаций	Органы местного самоуправления Донецкой Народной Республики, Министерство образования и науки Донецкой Народной Республики, Министерство связи Донецкой Народной Республики; общеобразовательные организации Донецкой Народной Республики	до 30.11.2023	Не менее 1000 сотрудников
2.3.	дошкольных образовательных организаций	Органы местного самоуправления Донецкой Народной Республики, Министерство связи Донецкой Народной Республики; дошкольные образовательные организации Донецкой Народной Республики	до 30.12.2023	Не менее 500 сотрудников
2.4.	медицинских организаций (поликлиники (детские, взрослые), районные поликлиники (больницы) с фельдшерско-акушерскими пунктами)	Министерство здравоохранения Донецкой Народной Республики, Министерство связи Донецкой Народной Республики; медицинские организации Донецкой Народной Республики	до 01.02.2024	Не менее 200 сотрудников
3.	Перенос контентной информации с текущих сайтов на официальные сайты, развернутые с использованием Технических решений (далее – перенос контентной информации):	Министерство здравоохранения Донецкой Народной Республики, органы местного самоуправления Донецкой Народной Республики, Министерство связи Донецкой Народной Республики, органы и организации (по согласованию)	до 01.02.2024	Перенос контентной информации на не менее чем 770 официальных сайтов

3.1.	перенос контентной информации с текущих сайтов органов местного самоуправления на официальные сайты органов местного самоуправления, развернутых с использованием Технических решений	Министерство связи Донецкой Народной Республики, органы местного самоуправления Донецкой Народной Республики	до 30.11.2023	Перенос контентной информации на не менее чем 23 официальных сайтов
3.2.	перенос контентной информации с текущих сайтов общеобразовательных организаций на официальные сайты общеобразовательных организаций, развернутых с использованием Технических решений	Органы местного самоуправления Донецкой Народной Республики, Министерство образования и науки Донецкой Народной Республики, Министерство связи Донецкой Народной Республики; общеобразовательные организации Донецкой Народной Республики	до 30.11.2023	Перенос контентной информации на не менее чем 500 официальных сайтов
3.3.	перенос контентной информации с текущих сайтов дошкольных образовательных организаций на официальные сайты дошкольных образовательных организаций, развернутых с использованием Технических решений	Органы местного самоуправления Донецкой Народной Республики, Министерство связи Донецкой Народной Республики; дошкольные образовательные организации Донецкой Народной Республики	до 30.12.2023	Перенос контентной информации на не менее чем 250 официальных сайтов
3.4.	перенос контентной информации с текущих сайтов медицинских организаций на официальные сайты медицинских организаций, развернутых с использованием Технических решений	Министерство здравоохранения Донецкой Народной Республики, Министерство связи Донецкой Народной Республики; медицинские организации Донецкой Народной Республики	до 01.02.2024	Перенос контентной информации на не менее чем 100 официальных сайтов

4.	Выполнение работ по подключению внешних доменных имен органов и организаций к официальным сайтам, развернутым с применением Технических решений (при необходимости)	Министерство связи Донецкой Народной Республики, органы и организации (по согласованию)	до 01.02.2024	
5.	Выполнение работ по подписанию актов о завершении миграции данных и перевод сайтов в статус официальных:	Органы местного самоуправления Донецкой Народной Республики, Министерство здравоохранения Донецкой Народной Республики, Министерство связи Донецкой Народной Республики, органы и организации (по согласованию)	до 01.03.2024	Не менее 770 актов
5.1.	Выполнение работ по подписанию актов о завершении миграции данных и перевод сайтов органов местного самоуправления, развернутых с использованием Технических решений, в статус официальных	Министерство связи Донецкой Народной Республики, органы местного самоуправления Донецкой Народной Республики	до 31.12.2023	Не менее 23 актов
5.2.	Выполнение работ по подписанию актов о завершении миграции данных и перевод сайтов общеобразовательных организаций, развернутых с использованием Технических решений, в статус официальных	Органы местного самоуправления Донецкой Народной Республики, Министерство связи Донецкой Народной Республики; общеобразовательные организации Донецкой Народной Республики	до 31.12.2023	Не менее 500 актов
5.3.	Выполнение работ по подписанию актов о завершении миграции данных и перевод сайтов дошкольных образовательных организаций, развернутых с использованием Технических решений, в статус официальных	Органы местного самоуправления Донецкой Народной Республики, Министерство образования и науки Донецкой Народной Республики, Министерство связи Донецкой Народной Республики; дошкольные образовательные организации Донецкой Народной Республики	до 01.01.2024	Не менее 250 актов

5.4.	Выполнение работ по подписанию актов о завершении миграции данных и перевод сайтов медицинских организаций, развернутых с использованием Технических решений, в статус официальных	Министерство здравоохранения Донецкой Народной Республики, Министерство связи Донецкой Народной Республики; медицинские организации Донецкой Народной Республики	до 01.03.2024	Не менее 100 актов
6.	Размещение и актуализация информации на официальных сайтах органов и организаций, созданных с использованием Технических решений	Органы местного самоуправления Донецкой Народной Республики, Министерство образования и науки Донецкой Народной Республики, Министерство здравоохранения Донецкой Народной Республики, Министерство связи Донецкой Народной Республики, органы и организации (по согласованию)	Ежеквартально (по мере необходимости)	
7.	Предоставление в Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации информации о результатах применения Технических решений	Министерство связи Донецкой Народной Республики	до 01.03.2024	
8.	Предоставление в Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации информации об изменениях перечня органов и организаций, осуществляющих применение Технических решений	Министерство связи Донецкой Народной Республики	На постоянной основе (по мере внесения изменений в перечень органов и организаций, осуществляющих применение Технических решений)	

9.	Подписание отчетных документов по результатам применения Технических решений	Министерство связи Донецкой Народной Республики, органы и организации (по согласованию)	По результатам выполнения переноса контентной информации	
----	--	---	--	--