

Приложение 1

УТВЕРЖДЕНО
 Распоряжением Главы Донецкой
 Народной Республики
 от 07.04.2016 № 45

**Паспорт общественно значимой целевой программы
 «Восстановление мемориала «Саур – Могила»**

Наименование программы	Восстановление мемориала «Саур - Могила»
Наименование ведомства	Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Донецкой Народной Республики
Цель и задачи программы	Цель программы: - сохранение и восстановление мемориала «Саур-Могила» Задачи программы: -сохранение военно-исторического прошлого Донецкой Народной Республики, воспитание патриотизма и интернационализма на примерах героизма, проявленного в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.; формирование ценного отношения к историко-культурному наследию региона, познавательного интереса к прошлому и настоящему своей «малой родины»; активизация исследовательской исторической краеведческой работы в Донецкой Народной Республике
Исполнители Программы	Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Донецкой Народной Республики
Продолжительность реализации программы	18 календарных месяцев
Дата начала реализации программы	март 2016 года (при наличии инвестиций)
I очередь	март 2016 года (при наличии инвестиций)
II очередь	сентябрь 2016 года (при наличии инвестиций)
III очередь	октябрь 2016 года (при наличии инвестиций)
Мероприятия по реализации программы	- проектные работы; - утверждение образцов применяемых строительных и отделочных материалов; - определение подрядных строительных организаций;

	<ul style="list-style-type: none"> - утверждение состава специалистов, ответственных за осуществление авторского и технического надзора за строительством; - строительство часовни со звонницей, благоустройство прилегающей территории (I очередь); - восстановление обелиска и памятника воину Советской Армии (II очередь); - строительство музейного комплекса, организация благоустройства (III очередь) - торжественное открытие мемориала, приуроченное ко дню освобождения от немецко-фашистских захватчиков.
<p>Этапы реализации</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Определение заказчика. 2. Утверждение паспорта общественно значимой целевой программы. 3. Проведение инженерно-геологических и геодезических изысканий. 4. Разработка и утверждение проектно-сметной документации. 5. I очередь: Строительство часовни со звонницей, благоустройство прилегающей территории. <ol style="list-style-type: none"> 5.1. Подготовительные работы. 5.2. Вертикальная планировка. 5.3. Земляные работы. 5.4. Устройство фундаментов. 5.5. Кирпичная кладка стен. 5.6. Устройство кровли и бетонных сводов. 5.7. Устройство куполов. 5.8. Внутренняя отделка. 5.9. Наружная отделка. 5.10. Благоустройство и планировочная организация нижнего захоронения. 6. II очередь: Восстановление обелиска и памятника воину Советской Армии. <ol style="list-style-type: none"> 6.1. Демонтаж железобетонных конструкций (стелы, барельефов, мемориальной стены). 6.2. Устройство фундаментов под стелу и скульптуру. 6.3. Устройство каркаса стелы. 6.4. Облицовка стелы. 6.5. Изготовление и монтаж скульптуры. 6.6. Устройство фундамента под стелу Вечного Огня. 6.7. Облицовка стелы Вечного Огня, подвод инженерного оборудования. 6.8. Архитектурное оформление верхнего

	<p>захоронения.</p> <p>7. III очередь:</p> <p>Строительство музейного комплекса, организация благоустройства.</p> <p>7.1. Земляные работы.</p> <p>7.2. Устройство фундаментов музея.</p> <p>7.3. Устройство стен музея.</p> <p>7.4. Устройство перекрытий музея.</p> <p>7.5. Остекление витрин музея.</p> <p>7.6. Устройство зеленых кровель музея.</p> <p>7.7. Устройство автомобильных стоянок.</p> <p>7.8. Строительство подпорных стен и стен подвалов.</p> <p>7.9. Строительство пандуса.</p> <p>7.10. Строительство лестничных площадок и маршей.</p> <p>7.11. Консервация пилонов с горельефами.</p> <p>7.12. Планировочная организация нижнего захоронения.</p> <p>7.13. Устройство газонов, восстановление травяного покрытия склонов.</p>
<p>Ожидаемые результаты проекта</p>	<p>Полное восстановление и обновление мемориала «Саур-Могила», его сохранение. Увеличение удельного веса населения участвующего в мероприятиях патриотической и духовной направленности, для организации туристических маршрутов.</p>
<p>Финансирование программы</p>	<p>За счет средств инвестора, согласно проектно-сметной документации</p>
<p>Дальнейшее развитие проекта</p>	<p>Поддержание и сохранение мемориала в благоустроенном состоянии путем назначения ответственных лиц от населения и местной администрации</p>